



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL JÓIA/RS	SALÃO COMUNITÁRIO	CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO - ASSENTAMENTO RONDINHA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	ASSENTAMENTO RONDINHA	200.098,00	% Período:	30,01%	22,63%	18,21%	29,16%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.267,38	% Período:	33,80%	22,07%	22,07%	22,07%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.758,85	% Período:	100,00%											
1.3.	LOCAÇÃO	5.395,12	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	27.969,93	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA	21.475,65	% Período:	70,27%	29,73%										
1.6.	VEDAÇÃO	9.491,78	% Período:	42,18%	57,82%										
1.7.	TELHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLI	45.167,81	% Período:		53,57%	46,43%									
1.8.	PISO E CONTRAPISO	12.149,18	% Período:		49,86%	48,39%	1,75%								
1.9.	REVESTIMENTOS	14.835,77	% Período:			24,39%	75,61%								
1.10.	ESQUADRIAS	4.978,01	% Período:			10,60%	89,40%								
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E A	11.986,85	% Período:			10,50%	89,50%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.715,39	% Período:			9,69%	90,31%								
1.13.	PINTURA E ACABAMENTO	8.387,67	% Período:				100,00%								
1.14.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	10.518,61	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 200.098,00			%:	30,01%	22,63%	18,21%	29,16%								
Período:	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			60.042,03	45.274,04	36.441,92	58.340,01								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			60.042,03	45.274,04	36.441,92	58.340,01								
Acumulado:	%:			30,01%	52,63%	70,84%	100,00%								
	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			60.042,03	105.316,07	141.757,99	200.098,00								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			60.042,03	105.316,07	141.757,99	200.098,00								
Administração Local:															

JÓIA/RS
Local
segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ângela Lassen
CREA/CAU: CREA-RS 264056
ART/RRT: