
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.380,15 3,00% 1.276,03       20% 1.276,03       20% 1.276,03       20% 1.276,03       20% 1.276,03        20%

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.529,41 0,72% 1.529,41       100% -                -                -                -                

1.3 LOCAÇÃO 3.876,00 1,82% 3.876,00       100% -                -                -                -                

1.4 INFRAESTRUTURA 20.216,50 9,51% 20.216,50     100% -                -                -                -                

1.5 SUPRAESTRUTURA 23.497,56 11,05% 10.573,90     45% 12.923,66     55% -                -                -                

1.6 VEDAÇÃO 10.215,47 4,81% 5.107,74       50% 5.107,74       50% -                -                -                

1.7
TELHAMENTO E 

ESTRUTURA
54.048,24 25,43% -                24.321,71     45% 29.726,53     55% -                -                

1.8
FECHAMENTO DE OITÃO E 

LATERAIS
9.002,97 4,24% -                1.800,59       20% 7.202,38       80% -                -                

1.9 PISO E CONTRAPISO 12.344,81 5,81% -                -                3.703,44       30% 8.641,37       70% -                

1.10 REVESTIMENTOS 13.570,29 6,38% -                -                1.357,03       10% 12.213,26     90% -                

1.11 ESQUADRIAS 5.064,66 2,38% -                -                759,70          15% 759,70          15% 3.545,26        70%

1.12

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS E 

ACESSÓRIOS

7.529,99 3,54% -                -                753,00          10% 1.506,00       20% 5.270,99        70%

1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.591,36 4,98% -                -                -                3.177,41       30% 7.413,95        70%

1.14 PINTURA E ACABAMENTOS 8.685,47 4,09% -                -                -                2.171,37       25% 6.514,10        75%

1.15

ESTRUTRA E ACABAMENTO 

DE QUADRA DE CANCHA DE 

BOCHA

24.980,42 11,75% -                -                -                7.494,13       30% 17.486,29      70%

1.16 LIMPEZA FINAL 1.037,12 0,49% -                -                -                -                1.037,12        100%

212.570,42      100% 42.579,58     20,03% 45.429,73     21,37% 44.778,11     21,07% 37.239,27     17,52% 42.543,74      20,01%

212.570,42      100% 42.579,58     20,03% 88.009,31     41,40% 132.787,42   62,47% 170.026,69   79,99% 212.570,43    100,00%

______________________________________________ ______________________________________________

Leonardo Boff Sartori

Engenheiro Civil

CREA/RS 245513

Jóa/RS, Abril de 2024
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